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Мониторинг реализации проекта является важнейшим видом деятельности, предопреде-
ляющим степень эффективности управления проектом. Мониторинг реализации проекта в целом – 
это процесс разносторонний, строящийся на международных стандартах управления проектами 
и комплекса работ, ориентированных на контроль хода реализации проекта. Актуальность дан-
ного управленческого бизнес-процесса связана с необходимостью руководства и координации всех 
ресурсов проекта, нацеленных на предотвращение всех сбоев, создание условий готовности к из-
менениям в экономике отрасли, предприятия и самого проекта, на достижение запланированных 
финансовых последствий реализации проекта для всех его участников. 
В целом под мониторингом реализации проекта понимается процесс сбора данных об испол-
нении проекта с учетом плановых данных, представления и распространения фактической ин-
формации об исполнении проекта и измерения показателей выполнения проекта [1]. 
 
Связан с мониторингом такой управленческий процесс, как контроль за исполнением и реали-
зацией инвестиционного проекта, который, на наш взгляд, имеет самостоятельное значение. Мо-
ниторинг реализации инвестиционного проекта прежде всего формирует информационную базу 
процесса реализации проекта, разрабатывает способы предоставления информации, поступающей 
в управленческий бизнес-процесс «Контроль исполнения плана», состоит в расчете интервальных 
и кумулятивных оценочных показателей эффективности и устойчивости проекта. Контроль ис-
полнения инвестиционного проекта – это процесс выявления отклонений фактических параметров 
реализации проекта от проектных на базе проведенного мониторинга, их анализ, выявление про-
блем, прогнозирование и корректировка дальнейшего хода реализации проекта. 
Мониторинг реализации проекта осуществляется на этапах его подготовки, инвестиционной и 
эксплуатационной стадиях жизненного цикла и имеет свои особенности, состав и элементы, отве-
чающие каждой стадии реализации проекта. Соответственно можно выделить два вида (направле-
ния) мониторинга реализации проекта: 
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– мониторинг хода реализации проекта; 
– финансовый мониторинг проекта. 
Разделение мониторинга на финансовый мониторинг и мониторинг хода реализации проекта 
вызвано особенностями, присущими инвестиционной стадии, успешность завершения которой за-
висит от соблюдения объемов и структуры инвестиционных затрат, выполнения обязательств пе-
ред подрядчиками и поставщиками, соблюдения целевого использования средств. Финансовый 
мониторинг преимущественно реализуется на эксплуатационной стадии проекта, на которой оце-
нивается степень отдачи вложенных средств и выявляются конечные финансовые результаты в 
целом по проекту и степень учета интересов участников проекта, исполнения обязательств перед 
кредитными учреждениями. 
В структуру механизма реализации мониторинга входят цель, задачи, направления деятельно-
сти (виды работ), набор документации и регламенты организации бизнес-процессов «Мониторинг 
хода реализации инвестиционного проекта», «Финансовый мониторинг инвестиционного проекта». 
Мониторинг хода реализации инвестиционного проекта нацелен на обеспечение и определе-
ние степени исполнения смет инвестиционных затрат и выполнение объемов строительно-
монтажных работ, выполнение графика производства работ и освоение выделенных объемов фи-
нансирования. 
Задачи мониторинга хода реализации проекта определяются следующим образом: 
– проверка исполнения участниками проекта обязательств перед поставщиками, проектиров-
щиками, инжиниринговыми организациями, девелоперским компаниями; 
– выявление степени освоения выделенных объемов финансирования и выявление риска воз-
никновения дефицита финансирования; 
– выявление уровня освоения запланированных производственных мощностей на стадии вы-
пуска готовой продукции проекта; 
– уточнение и корректировка графиков выполненных работ с учетом фактически выполнен-
ного объема работ и освоенных объемов финансирования. 
В процессе осуществления мониторинга хода реализации проекта выполняются следующие 
виды работ: 
– оценка сроков исполнения проекта; 
– оценка смет проекта; 
– технический и авторский надзор за ходом реализации инвестиционного проекта; 
– проверка актов приемки-сдачи выполненных работ и справок об объемах и стоимости вы-
полненных работ, исполнения обязательств перед поставщиками и подрядчиками; 
– оценка освоенных затрат и выполненных объемов работ; 
– оценка степени загрузки производственных мощностей на эксплуатационной стадии. 
В набор документации, обслуживающей мониторинг хода реализации инвестиционного про-
екта, включается следующий состав бюджетных и расчетных документов: 
– календарно-сетевые графики выполнения работ; 
– график производства строительно-монтажных работ; 
– периодическая и кумулятивная отчетность о составе и объеме инвестиционных затрат; 
– сметы инвестиционных затрат (локальные сметы, объектные сметы, сводная смета затрат, 
сводки смет и др.); 
– расчеты отклонений освоенной и плановой стоимости, отклонений между освоенной стои-
мостью работ и фактическими затратами на их осуществление; 
– отчет мониторинга хода реализации проекта с выводами и предложениями. 
По итогам мониторинга хода реализации инвестиционного проекта формулируются следую-
щие выводы: 
– о степени выполнения запланированных работ; 
– о структуре и объеме освоенного финансирования, в том числе заемного и собственного; 
– по координации решений о выходе на плановые объемы освоения средств, заложенных в 
сметах строительно-монтажных работ с возможностями получения достаточного финансирования 
в целом и по кредитному портфелю проекту в частности; 
– о регулярности переоценки капитальных затрат, их методах; 
– о приросте инвестиционных затрат по отношению к запланированному уровню, их соотно-
шении со среднеотраслевыми темпами прироста; 
– о темпах роста цен на строительные материалы, индексах изменения стоимости строитель-
но-монтажных работ по Республике Беларусь; 
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– о соотношении прогнозных и фактических темпов роста цен на строительные материалы и 
индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ; 
– о возможности включения новых проектов в сферу рассматриваемого проекта и задейство-
вания в нем других реализуемых проектов. 
Для мониторинга хода реализации проекта можно предложить приведенные ниже показатели 
диагностики степени успешности реализации проекта. 
Индекс эффективности выполнения графика производства строительно-монтажных работ, ко-
торый отражает то, насколько эффективно используются выделенные ресурсы. Его расчет произ-




EVSP                                                                          (1) 
 
где EV – фактически освоенная плановая стоимость строительно-монтажных работ, 
PV – плановая стоимость выполненных строительно-монтажных работ. 
 
Этот показатель выявляет случаи отставания проекта по срокам от принятого плана или его 
опережения. При значении этого показателя больше 1, следует сделать вывод о выполнении гра-
фика работ с опережением, а при значении меньше 1 – о невыполнении работ в запланированные 
сроки. 




EVCP                                                                          (2) 
 
где AC – фактическая стоимость выполненных строительно-монтажных работ. 
 
Данный показатель оценивает степень экономичности освоенного объема строительно-
монтажных работ. Если его значение больше 1, то это свидетельствует о недоосвоении средств, 
заложенных в сметы инвестиционных затрат, если его значение меньше 1, следовательно, бюджет 
не выполнен, имеет место перерасход средств по сравнению с их объемом, запланированным в 
смете затрат. 
Данные коэффициенты целесообразно рассчитывать за период и нарастающим итогом. Куму-
лятивные индексы могут применяться в прогнозах будущих затрат при условии, если анализ рис-
ков показывает наличие угрожающих факторов отклонений в ближайшей перспективе. 
Цель финансового мониторинга проекта – обеспечение достижения запланированных показа-
телей эффективности, окупаемости инвестиционных затрат и запланированных последствий реа-
лизации проекта для его участников. 
В задачи финансового мониторинга проекта входят: 
– выявление степени достижения запланированных в бизнес-плане проектных значений пока-
зателей эффективности инвестиционного проекта; 
– разработка интервальных оценочных показателей эффективности, на базе которых уточня-
ются графики денежных потоков на эксплуатационной стадии реализации проекта; 
– выявление фактических индикаторов финансовой устойчивости проекта и установление 
степени их соответствия проектным параметрам; 
– выявление степени полноты учета интересов всех участников проекта. 
В ходе мониторинга эффективности проекта выполняются следующие виды работ: 
– проверка и обобщение данных управленческой отчетности о фактических значениях денеж-
ных потоков, доходах и затратах и выявление отклонений от запланированных значений; 
– оценка объемов погашенных кредитных обязательств, оценка степени выборки объемов 
кредитного финансирования; 
– оценка степени выполнения запланированных кумулятивных и интервальных показателей 
эффективности проекта; 
– оценка индикаторов риска проекта и выхода их за пределы границ зон устойчивости; 
– проверка выполнения условий кредитования по кредитному, лизинговому, факторинговому 
и другим договорам; 
– оценка показателя окупаемости затрат с учетом фактических инвестиционных затрат и фак-
тического значения чистого денежного потока; 
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– корректировка бюджетов движения денежных средств и доходов и расходов с учетом фак-
тического уровня освоения производственных мощностей и фактических (ожидаемых) условий 
реализации проекта; 
– сбор информации о факторах внутреннего порядка, способных повлиять на ход реализации 
проекта: запуск новых инвестиционных проектов, изменение организации производства, труда, 
управления, совершенствование технологии производства; 
– сбор информации о внешнеэкономическом окружении проекта: состоянии отрасли, конъ-
юнктуре рынка, темпах инфляции, валютных курсах, уровне занятости населения, росте доходов 
населения, налоговых ставках, льготах, среднем уровне заработной платы по отрасли, региону, 
стране. 
Документация процесса мониторинга эффективности инвестиционного проекта имеет сле-
дующий состав: 
– бюджеты денежных потоков и доходов и расходов, графики их разработки, согласования 
и корректировки; 
– графики составления и движения периодической и кумулятивной управленческой отчетно-
сти о платежах, поступлениях, доходах и расходах; 
– матрица ответственности по бизнес-процессу «Мониторинг эффективности инвестиционно-
го проекта»; 
– графики погашения обязательств по кредитам, процентам за кредит; 
– расчеты скорректированных кумулятивных показателей эффективности с учетом фактиче-
ски освоенных производственных мощностей; 
– расчеты отклонений фактических кумулятивных и интервальных показателей эффективно-
сти от их запланированных значений; 
– отчет мониторинга эффективности инвестиционного проекта с выводами и предложениями. 
По итогам финансового мониторинга эффективности инвестиционного проекта формулиру-
ются следующие выводы: 
– о степени устойчивости индикаторов риска и возможности их выхода за пределы диапазона 
безопасности; 
– о степени чувствительности финансовых показателей проекта к изменению установленного 
перечня варьируемых параметров проекта и выявлению зон особого внимания; 
– о выходе на запланированные кумулятивные показатели эффективности: чистая текущая 
стоимость, внутренняя норма доходности, индекс рентабельности, срок окупаемости; 
– о выполнении интервальных показателей эффективности; 
– о степени достижения запланированных финансовых параметров участи в проекте (бюдже-
та, отраслевых ведомств, акционеров, банка); 
– о степени освоения кредитных средств и выполнении графика погашения кредитных обяза-
тельств. 
Показатели диагностики степени эффективности реализации инвестиционного проекта долж-
ны включать набор индикаторов, на основе которых удобно отслеживать степень выполнения за-
планированного в бизнес-плане финансового эффекта и устойчивость проекта к риску. Эти пока-
затели не тождественны тем, через которых выражен финансовый эффект проекта (внутренняя 
норма доходности, чистая текущая стоимость и др.). Они охватывают весь расчетный период реа-
лизации проекта, и прослеживать ход их исполнения на определенном временном интервале мож-
но, используя два подхода. В соответствии с первым подходом пересчитываются их значения с 
учетом фактически достигнутых значений чистого денежного потока и ожидаемого чистого де-
нежного потока к концу оцениваемого периода. Выполнение этого расчета сталкивается с целым 
рядом трудностей, связанных с поиском решений о целесообразности процедуры приведения фак-
тического чистого денежного потока истекших периодов и инвестиционных затрат, сформирован-
ных к запуску проекта в эксплуатацию к моменту мониторинга, и если такая целесообразность 
есть, то необходима выработка алгоритма проведения такого расчета. Возможен и второй подход 
оценки выполнения запланированных значений чистой текущей стоимости и внутренней нормы 
доходности – на базе приведения достигнутых к моменту мониторинга и ожидаемых значений до 
конца планового периода чистого денежного потока и инвестиционных затрат к моменту принятия 
решения об инвестициях, а именно к началу реализации проекта. То есть в этом расчете плановые 
значения денежных потоков в расчетах обоснования эффективности на основе чистой текущей 
стоимости и внутренней нормы доходности заменяются на фактические и плановые, скорректиро-
ванные с учетом меняющихся условий внешней и внутренней среды проекта. 
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Второй подход, на наш взгляд, более обоснован, поскольку уравнивает условия приведения 
денежных потоков, дисконтируемых к моменту времени, принятому в плановых обоснованиях, 
и поэтому полученные значения чистой текущей стоимости и внутренней нормы доходности в 
большей степени тождественны запланированным показателям.  
Такие расчеты трудоемки и ежемесячное или ежедекадное их осуществление сопряжено со 
значительными временными затратами, для оперативного анализа складывающейся ситуации по-
требуются показатели, которые способны оценивать эффективность и экономическое состояние 
проекта за истекший временной интервал без прогноза будущих денежных поступлений. Для 
оценки степени исполнения запланированных финансовых последствий реализации проекта раз-
рабатываются интервальные финансовые показатели, которые должны иметь и плановые парамет-
ры, т. е. в бизнес-плане проекта, кроме кумулятивных показателей эффективности, должна быть 
дана оценка ежегодных (по полугодиям) параметров эффективности. 
Такими показателями могут являться широко известные в экономической литературе коэф-
фициенты: коэффициент окупаемости процентов за кредит, коэффициент текущей ликвидности, 
рентабельность инвестированного капитала (ROIC), экономическая прибыль (EVA) за период и 
накопленная текущая экономическая прибыль, экономическая добавленная стоимость проекта на 
основе денежного потока.  
Коэффициент окупаемости процентов за кредит оперативно информирует о возможностях по 
исполнению долгосрочных финансовых обязательств перед кредиторами. Коэффициент текущей 
ликвидности оценивает текущую платежеспособность, его динамика анализируется во взаимосвя-
зи с динамикой коэффициента окупаемости процентов за кредит. Если нормативные (плановые) 
требования к коэффициенту окупаемости процентов за кредит не выполняются, то контроль за 
краткосрочными обязательствами на базе коэффициента текущей ликвидности должен быть более 
тщательным. 
Рентабельность инвестированного капитала представляет собой показатель, раскрывающий 
отдачу от инвестиций в терминах денежных потоков до принятия решений, связанных с финанси-
рованием текущей деятельности. 
Показатель экономической прибыли отражает способность проекта создавать добавленную 
стоимость в i-м году, его положительное значение свидетельствует об эффективной реализации 
проекта на i-м шаге расчетного периода проекта. Накопленная экономическая прибыль отражает 
эффект за фактический срок реализации проекта, ее положительная динамика – это положительная 
динамика реализации всего проекта за истекший период. Показатель EVA является наиболее ин-
формативным для аналитиков, поскольку позволяет напрямую сравнить рентабельность вложен-
ного в проект капитала с его стоимостью (WACC). Анализируя EVA, можно получить четкое 
представление о том, как выстраивать дальнейшую политику управления проектом, искать воз-
можности удешевления стоимости капитала, задействованного в проекте, гибкого реагирования на 
изменение условий реализации проекта, совершенствования маркетинговой стратегии, изъятия 
каптала из проекта с целью перемещения в наиболее перспективные направления или, наоборот, 
наращивания инвестиций в проект в случае хорошего прогноза дальнейшего развития проекта. 
Суммарная текущая EVA, полученная накопительным итогом за весь анализируемый период, 
по существу является аналогом чистой текущей стоимости за данный период. Этот показатель от-
ражает конечный эффект проекта за любой временной интервал реализации проекта и поэтому 
очень удобен в отслеживании динамики его роста. Он может быть получен на базе плановых зна-












IWACCROICEVA                                                        (3) 
 
где ROICi – рентабельность инвестированного капитала i-го периода; 
WACC – средневзвешенная стоимость инвестированного капитала i-го периода; 
I – инвестированный в проект капитал; 
d – ставка дисконта. 
 
Нами предлагается производить оценку на основе применения такого показателя, как до-
бавленная стоимость, рассчитанная на основе денежного потока в точке безубыточности, кото-
рый необходим для компенсации инвестиционных затрат в течение расчетного периода реализа-
ции проекта. 
 Финансы 31 
Расчет требуемого денежного потока для компенсации инвестиционных затрат проекта бази-
руется на методе аннуитета и следующих ключевых переменных: инвестиции, расчетный период 
реализации проекта, операционный денежный поток (прибыль до начисления амортизации, упла-
ты процентов за финансирование и налога на прибыль). Инвестиционные затраты, финансируемые 
за счет заемного и собственного капитала, разделяются на две части соответственно доле участия 
в их финансировании собственных и заемных средств. Требуемый поток денежных средств, необ-
ходимый для компенсации затрат по заемному капиталу, оценивается по графику погашения кре-
дита и процентов за кредит. Требуемый ежегодный денежный поток для компенсации собствен-








                                                          (4) 
 
где СК – размер собственного капитала, вложенного в проект; 
r – ставка реинвестирования высвобождающихся средств; 
Div – величина дивидендных выплат; 
n – расчетный период реализации проекта. 
 
Совокупный ежегодный денежный поток, образуемый суммированием ежегодного денежного 
потока, необходимого для компенсации собственных средств, и денежный поток, направляемый 
на погашение заимствованных средств, представляют точку безубыточности денежных средств 
проекта. 
На основе сравнения операционного денежного потока и денежного потока в точке безубы-
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где OCFi –денежный поток по текущей деятельности до начисления амортизации, уплаты процен-
тов и налога на прибыль; 
Аsk – аннуитетное значение ежегодной компенсации собственного капитала, вложенного в про-
ект; 
Di – ежегодные платежи по кредиту и процентам за кредит; 
d – ставка дисконта. 
 
Значение добавленной стоимости проекта на базе денежного потока – это показатель, кото-
рый отвечает за компенсацию всех средств, вложенных проект, их окупаемость в течение запла-
нированного расчетного периода и рост стоимости предприятия, реализующего проекта. Опера-
тивное значение этого показателя для целей мониторинга состоит в том, что он может рассчиты-
ваться за период, накопительным итогом и за весь расчетный период в терминах плановых и 
фактических ключевых параметров проекта. Требуемый ежегодный денежный поток для компен-
сации собственных средств (Аsk) в расчете фактического значения добавленной стоимости проекта 
может закладываться в размере ежегодного запланированного денежного потока как нормативный 
(неснижаемый) показатель. 
Расчет данного показателя по проектным данным рассмотрим на следующем примере. Де-
нежные потоки инвестиционного проекта характеризуются следующими показателями: инвести-
ционные затраты – 100 тыс. р., в том числе собственные источники финансирования – 40 тыс. р. 
ежегодные погасительные взносы по кредиту, включая проценты за кредит, – 20 тыс. р. Срок реа-
лизации проекта – 4 года. Ставка дисконта – 10%. Ежегодные чистые денежные потоки по годам 
расчетного периода: 1-й год – 40 тыс. р, 2-й год – 45 тыс. р., 3-й год – 44 тыс. р., 4-й год – 50 тыс. р. 
Ежегодные дивидендные выплаты – 2 тыс. р. 
Требуемый ежегодный денежный поток для компенсации инвестированных собственных 







sкA  тыс. р. 
Денежный поток в точке безубыточности равен: 10,6 + 20 = 30,6 тыс. р. 
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Числитель каждого слагаемого формулы 5 по годам реализации проекта показывает запас фи-
нансовой прочности: в первый год – 9,4, во второй год – 14,4, в третий год – 13,4, в четвертый год – 
19,4 тыс. р. Отслеживая фактический уровень эффективности, ежегодно подставляем в формулу 5 
фактические данные чистого денежного и сальдируем их с денежным потоком в точке безубыточ-
ности. Полученный спред отражает, насколько эффективно развивается проект (положительная 
разность), размер отклонения фактических значений спреда от проектных значений оперативно 
информирует насколько устойчив проект. 
Плановое значение суммарной текущей EVA сравнивается с фактическими значениями, рас-
считывается временной ряд периодических фактических значений (за год, по полугодиям, кварта-
лам), кумулятивных EVA с начала реализации проекта. Периодический анализ данных параметров 
проекта позволяет оперативно выявлять влияние проекта в рост стоимости компании. 
Оперативно оценивать степень финансовых последствий реализации проекта для собственника, 
можно также применив формулу 3, но заложив в ее расчет рентабельность инвестированного капи-
тала, рассчитанную по показателю чистой прибыли, т. е. заменив в ROIC посленалоговую операци-
онную прибыль (NOPAT) на чистую прибыль, полученную после уплаты процентов за кредит. 
Эффективность участия бюджетных средств отслеживается периодически путем сравнения 
ожидаемых поступлений i-го шага реализации проекта и в бюджет (налоги, дивиденды по акциям, 
принадлежащим государству, доходы от проведения конкурсов и аукционов и др.) с расходами 
бюджета (налоговые льготы, субсидии, дотации, займы и др.). 
Бюджетная эффективность проекта, реализуемого с привлечением бюджетных средств, оце-













РБДБЭ                                                                  (6) 
 
где ДБi – поступления в бюджет в i-м году; 
РБi – расходы бюджета в i-м году; 
k – ставка дисконта, принимаемая на уровне ставки рефинансирования. 
 
Эффективность участия кредитных средств оценивается на базе денежных потоков, связан-
ных с движением кредитных средств, вовлеченных в проект и погасительными взносами включая 
проценты за кредит, эффект оценивается по финансовой модели аналогичной формулы 6, ставка 
дисконта – уровень процентной ставки за кредит или ставки рефинансирования. 
В оперативной оценке устойчивости проекта к риску применяются параметры проекта, к ко-
торым наиболее чувствительны показатели эффективности, они задаются на стадии проектирова-
ния и обоснования проекта. В процессе мониторинга собирается информация о них и дается оцен-
ка степени отклонений их фактических значений от проектных, сравниваются фактические изме-
нения с базовыми параметрами отклонений. Результат этой работы может быть представлен 
в следующем формате (таблица). 
На основе данных таблицы оцениваются базовые и фактические значения показателей ЧТС, 
EVA, добавленной стоимости на базе денежного потока, и оценивается отношение изменений зна-
чений ЧТС, EVA, добавленной стоимости на основе денежного потока к изменению параметров. 
Индикаторами риска инвестиционного проекта являются ежегодные объемы продаж в точке 
безубыточности, денежный поток в точке безубыточности, ставка дисконта, выражающая мини-
мальные требования инвесторов к эффективности вложенных средств, срок окупаемости, средне-
взвешенная стоимость капитала (WACC). На базе критических значений индикаторов риска, рас-
считанных на прединвестиционной стадии реализации проекта, оцениваются пределы их безопас-
ности по отношению к проектным значениям. По мере выявления фактических значений объемов 
продаж, операционного денежного потока, внутренней нормы доходности и стоимости капитала 
(WACC) рассчитываются фактические пределы безопасности. Сравнивая проектные значения 
пределов безопасности с выявленными фактическими значениями, оценивают степень устойчиво-
сти проекта на данном отрезке времени. 
 Финансы 33 









Отклонения и степень 
их критичности 
1. Объем продаж Снижение не ниже 20% Снижение на 5% Отклонение 15% в пределах 
критического параметра с запа-
сом прочности 75% (15 : 20%) 
2. Цена на продукцию Снижение не ниже 15% Снижение 16% Отклонение 1%, выходит за 
рамки критического параметра 
3. Переменные затраты Увеличение не выше 
12% 
Увеличение 10% Отклонение 2% в пределах кри-
тического параметра с запасом 
прочности 16% (2 : 12) 





Увеличение не выше 
7% 
Увеличение на 2% Отклонение 5% в пределах кри-
тического параметра с запасом 
прочности 71% (5% : 7%) 




не более чем на 5 дней 
Снижение задержек 
платежей на 1 день 
– 
7. Изменение ставки 
процентов за кредит 
Увеличение ставки 
процентов за кредит не 
более чем на 2%  
Увеличение ставки 
процентов на 0,5% 
Отклонения в пределах крити-
ческого параметра с запасом 
прочности 75% 
8. Цены на ресурсы, 
потребляемые в про-
изводстве 
Увеличение не более 
чем на 12% 
Увеличение на 12% Отклонение достигло критиче-





Снижение не ниже 5% Снижение на 5% Отклонение достигло критиче-




В целом следует отметить, что проведенное исследование, ограниченное рамками данной статьи, 
позволило лишь определить структуру механизма мониторинга реализации проекта, который разде-
лен нами на две составляющие: мониторинг хода реализации проекта и финансовый мониторинг. 
В структуру механизма мониторинга реализации инвестиционного проекта мы включили определе-
ние целей, задач, набор документации и направлений деятельности, показатели диагностики дина-
мики развития проекта и регламентные документы организации мониторинга. Регламентные доку-
менты мониторинга представляют собой информационные технологии, определяющие последова-
тельность и координацию действий персонала, занятого на разных этапах осуществления данного 
бизнес-процесса. Разработка таких документов потребует большой подготовительной работы, свя-
занной с определением круга подразделений и лиц, занятых на данном бизнес-процессе, определе-
ния подробной информационной базы и логической последовательности движения информации ме-
жду подразделениями, выявления ее пользователей. Дальнейшие исследования данного вопроса 
ориентируют на разработку этих регламентов и установление взаимосвязи бизнес-процессов мони-
торинга с бизнес-процессами контроля реализации проекта, который связан с глубокой аналитиче-
ской проработкой проекта и выводит на принятие решений о целесообразности дальнейшей его реа-
лизации, дополнительных инвестиций в проект, нацеленных на его развитие или его прекращение. 
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